

# รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



องค์การบริหารส่วนตำบลลาดวน  
อำเภอลาดวน จังหวัดสุรินทร์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน  
เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
(ตุลาคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๗ )

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วในสมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้ทราบโดยทั่วกัน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

( ลงชื่อ )

( นายเลิศศักดิ์ บรรลุสุข )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

# ส่วนที่ ๑

## บทนำ

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย ที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

- ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- ๔) เป็นการลดความสูญเสียเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ
- ๕) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไป ตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ว่า ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูล ป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุกลวง ค่าใช้จ่ายโครงการ สูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหา ในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือ ระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

/ในทางตรง...

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้ทำหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วโมง (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาค้นคว้าเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาห้าปี

จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบการจัดทำแผนพัฒนา ฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗) ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### ๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาห้าปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาห้าปี ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบต่อนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาห้าปี และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่ไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

## ๒. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาห้าปี และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน

๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน

๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาห้าปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาห้าปี

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มันรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มันเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้

พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

### ๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- ๒) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- ๓) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- ๔) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- ๕) เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
- ๖) เพื่อการพัฒนาแผนงาน
- ๗) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
- ๘) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- ๙) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

### ๔. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

#### ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ ๘ ของระเบียบการจัดทำแผน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “กรรมการ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละห้าปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

#### ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

**ขั้นตอนที่ ๓**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)


**ขั้นตอนที่ ๔**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบการจัดทำแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

**ขั้นตอนที่ ๕**

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบการจัดทำแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



## ๕. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่องชักซ้อมแนวทางทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓
- คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

**๕.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้**

### (๑) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่เหมาะสม ถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

### (๒) ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

/ (๓) ความพอเพียง...

**(๓) ความพอเพียง (adequacy)**

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

**(๔) ความก้าวหน้า (Progress)**

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

**๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง

**๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข็งแรง โรครัดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

**๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย**

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดภัยเสพติด ปลอดภัย การพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท

**๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว**

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต

**๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเสียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น

**๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

**(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency)**

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

**(๖) ประสิทธิภาพ (effectiveness)**

ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

**(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)**

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

**(๘) การประเมินผลกระทบต่อการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)**

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

**๕.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้

**(๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

**(๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน**

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

**๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน**

➤ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม

๕.๔ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๕.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

๕.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

๕.๗ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

๕.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

## ๖. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

**๖.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา** ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ๔ ประการ ดังนี้

(๑) **ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล** ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

(๒) **ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล** (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)

(๓) **ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้ ดังนี้

(๔) **เครื่องมือ อันได้แก่**

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

(๕) **กรรมวิธี อันได้แก่**

เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)

## ๖.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล

(๑) **การออกแบบการติดตามและประเมินผล**

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

## (๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนพัฒนาห้าปี แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่

### ๗. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ดังนี้

#### ๗.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan ([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th))

#### ๗.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลลำดวน ในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน(ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)

#### ๗.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

## ๘. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
- ๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๓) ทำให้ทราบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
- ๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
- ๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
- ๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)
- ๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
- ๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควร ยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผล จะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

๘. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

๑. นายอัศวิน	ทนทาน	ประธานกรรมการ	ตัวแทน ส.อบต.
๒. นายจำนง	เงาเพชร	กรรมการ	ตัวแทน ส.อบต.
๓. นายชวน	สุภิชะ	กรรมการ	ตัวแทน ส.อบต.
๔. นางนิตยา	นิลแก้ว	กรรมการ	ตัวแทน ประชาคมฯ
๕. นางจันทิณี	เงาเพชร	กรรมการ	ตัวแทน ประชาคมฯ
๖. สิบเอกชวลิต	จารัตน์	กรรมการตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (พัฒนากรประจำตำบลลำดวน)	
๗. นายวรเทพ	พานิชย์เจริญ	กรรมการ	ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ปลัดประจำตำบลลำดวน)
๘. นายกิตติพันธ์	นิลแก้ว	กรรมการ	หัวหน้าส่วนการบริหาร
๙. นายทัตเทพ	ช่วยวัฒนะ	กรรมการ	หัวหน้าส่วนการบริหาร (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง)
๑๐.นางพัฒนา	บุญร่วม	กรรมการ	ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑.นางสำราญ	ทนทาน	กรรมการ	ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒.นางอนันตยา	ทองหล่อ	กรรมการ/เลขานุการ	

\*\*\*\*\*

## ส่วนที่ ๒

### วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

#### วิสัยทัศน์ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน (vision)

“เน้นงานบริการ พัฒนาทุกด้าน ตอบสนองความต้องการของประชาชน”

#### พันธกิจ (Mission)

๑. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณสุขภาค และโครงสร้างพื้นฐานมีมาตรฐานและเพียงพอ สะดวก รวดเร็วในการดำเนินชีวิตของประชาชน
๒. ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีตลาดรองรับและสามารถทำการเกษตรแบบ อินทรีย์ได้
๓. ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้สูงขึ้น
๔. พัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๕. ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
๖. ส่งเสริมพัฒนางานบริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ
๗. จัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
๘. ส่งเสริมให้ชุมชนมีความสามัคคี
๙. พัฒนาสังคมน่าอยู่ปลอดภัย
๑๐. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับกลุ่มเพื่อนบ้านในสังคมอาเซียน
๑๑. เพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษให้สามารถสื่อสารได้
๑๒. ปรับปรุงความเข้าใจทางประวัติศาสตร์เพื่อลดข้อขัดแย้งในภูมิภาคอาเซียน

#### จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (goal)

๑. ระบบสาธารณสุขภาค และโครงสร้างพื้นฐานมีมาตรฐานและเพียงพอ สะดวก รวดเร็วในการดำเนิน ชีวิตของประชาชน
๒. เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีตลาดรองรับและสามารถทำการเกษตรแบบอินทรีย์ได้
๓. ประชาชนมีอาชีพและรายได้สูงขึ้น
๔. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๕. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
๖. ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากงานบริการ
๗. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
๘. ชุมชนมีความสามัคคี
๙. สังคมน่าอยู่ปลอดภัย
๑๐. ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับกลุ่มเพื่อนบ้านในสังคมอาเซียน
๑๑. ประชาชนมีทักษะด้านภาษาอังกฤษให้สามารถสื่อสารได้
๑๒. ประชาชนมีความเข้าใจทางประวัติศาสตร์เพื่อลดข้อขัดแย้งในภูมิภาคอาเซียน
๑๓. สินค้าด้าน เกษตร สิ่งทอ มีคุณภาพ

## ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา
๑. การพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง	๑.๑ การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน ๑.๒ ส่งเสริมสังคม ลด ละ เลิก อบายมุข ระดับตำบล ๑.๓ การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม ๑.๔ ส่งเสริมการพัฒนารายได้ แก่ประชาชน ๑.๕ ส่งเสริมศักยภาพ และขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ให้มีคุณภาพนำเข้าสู่ตลาดอาเซียน ๑.๖ ส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาผ้าไหม ๑.๗ ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑.๘ ส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ๑.๙ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน ๑.๑๐ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย กฎหมาย การเลือกตั้ง ๑.๑๑ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ๒.๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
๒. การพัฒนาด้าน การศึกษาฯ และวัฒนธรรม	๒.๑ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้มีมาตรฐาน ๒.๒ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชนกับสถานศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาเด็กเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ๒.๓ ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒.๔ การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ๒.๕ การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ ๒.๖ ส่งเสริมให้ความรู้ด้านภาษาให้กับประชาชนเพื่อสื่อสารกับกลุ่มสังคมอาเซียน ๒.๗ ส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา
๓. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๓.๑ ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ให้สวยงาม ๓.๒ ปรับปรุงและพัฒนาการกำจัดขยะและคัดแยกขยะ ๓.๓ ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ผลิตโลกร้อน ๓.๔ การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพ และอนามัย
๔. การพัฒนาด้านการพัฒนา	๔.๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตของประชาชน ๔.๒ ส่งเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล ๔.๓ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา ๔.๔ ปรับปรุงระบบสาธารณสุขปึก เพื่ออำนวยความสะดวก

## ส่วนที่ ๓

สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
(เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

แบบที่ ๑ การช่วยกำกับการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

## วัตถุประสงค์ของแบบ

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ว่าดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอน มากน้อยเพียงใด อย่างไร

## ประโยชน์

เป็นเครื่องมือสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเอง และสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation Unit : M&E Unit ) ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่น ว่ามีการดำเนินการไปตามขั้นตอนการจัดทำแผนที่ถูกต้องหรือไม่

## ระยะเวลาในการติดตาม

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่ใช้ในการประเมินการจัดทำแผนในแต่ละครั้ง ซึ่งในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีกำหนดระยะเวลาในการจัดทำแผนแตกต่างกัน

## องค์ประกอบของแบบ

แบบประเมินการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

ส่วนที่๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่๒ ประเด็นการประเมิน ๑๙ ข้อ ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ๖ ข้อ และส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑๓ ข้อ

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับกับการจัดทำแผนของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมิน และรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
<b>ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
<b>ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน อำเภอลำตวน จังหวัดสุรินทร์
๒. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ								
๑. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง	๔๐	๑๒,๓๓๐,๐๐๐	๔๐	๑๒,๔๓๐,๐๐๐	๔๒	๑๒,๓๔๐,๐๐๐	๔๔	๑๒,๔๒๐,๐๐๐	๔๐	๑๒,๓๔๐,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การศึกษาฯ	๒๕	๔,๐๒๐,๐๐๐	๓๐	๔,๖๐๐,๐๐๐	๓๔	๔,๗๕๕,๐๐๐	๓๕	๔,๘๐๕,๐๐๐	๓๑	๔,๕๕๕,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๒๙	๒๖,๗๘๐,๐๐๐	๒๙	๒๖,๘๐๐,๐๐๐	๒๙	๒๖,๘๐๐,๐๐๐	๓๑	๒๗,๐๓๐,๐๐๐	๓๑	๒๗,๐๓๐,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา	๓๕๐	๖๓๗,๔๔๒,๙๓๙	๓๕๕	๖๑๕,๘๗๗,๙๓๙	๓๕๒	๖๑๕,๖๖๐,๙๓๙	๓๔๗	๖๗๐,๒๒๒,๙๓๙	๓๔๖	๖๒๘,๓๕๒,๙๓๙
รวม	๔๔๔	๖๘๐,๕๕๒,๙๓๙	๔๕๔	๖๕๙,๗๐๗,๙๓๙	๔๕๗	๖๕๙,๕๕๕,๙๓๙	๔๕๗	๗๑๔,๔๖๗,๙๓๙	๔๔๘	๖๗๒,๓๑๗,๙๓๙

องค์การบริหารส่วนตำบลลำตวนได้กำหนดแนวทางการพัฒนา (ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗) โดยวางแนวทางให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร ตลอดจนปัญหาของท้องถิ่นและนโยบายรัฐบาล

องค์การบริหารส่วนตำบลลำตวนได้กำหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รวม ๔๕๔ โครงการ งบประมาณ ๖๕๙,๗๐๗,๙๓๙ บาท โดยแยกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ร้อยละโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณ
๑	การพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง	๔๐	๙.๐๑	๑๒,๔๓๐,๐๐๐	๑.๘๑
๒	การพัฒนาด้าน การศึกษาและวัฒนธรรม	๓๐	๕.๖๓	๔,๖๐๐,๐๐๐	๐.๕๙
๓	การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๒๙	๖.๕๓	๒๖,๘๐๐,๐๐๐	๓.๙๔
๔	การพัฒนาด้านการพัฒนา	๓๕๕	๗๘.๘๓	๖๑๕,๘๗๗,๙๓๙	๙๓.๖๗
	รวม	๔๕๔	๑๐๐	๖๕๙,๗๐๗,๙๓๙	๑๐๐

ทั้งได้กำหนดโครงการ/กิจกรรมในแผนการดำเนินงาน ซึ่งนำมาจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รวม ๕๑ โครงการ งบประมาณ บาท แยกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ร้อยละโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณ
๑	การพัฒนาด้านสังคมเศรษฐกิจการเมือง	๑๓	๒๖	๗,๙๐๕,๐๐๐	๔๖.๔๓
๒	การพัฒนาด้าน การศึกษาและวัฒนธรรม	๙	๑๘	๓,๑๕๖,๐๐๐	๑๘.๕๔
๓	การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๙	๑๘	๑,๕๘๒,๕๐๐	๙.๒๙
๔	การพัฒนาด้านการพัฒนา	๒๐	๓๘	๔,๓๘๓,๑๐๐	๒๕.๗๔
	รวม	๕๑	๑๐๐	๑๗,๐๒๖,๖๐๐	๑๐๐

จำนวนโครงการทั้งหมด จำนวน ๔๕๔ โครงการ  
 ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๕๑ โครงการ  
 คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๓

และได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๕ โครงการ งบประมาณ ๒๑,๒๖๓,๑๐๐ บาท แยกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ (ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง	ร้อยละโครงการ	งบประมาณ (ตั้งไว้)	งบประมาณ (ใช้จริง)	ร้อยละของงบประมาณ
๑	การพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจการเมือง	๑๓	๑๓	๑๐๐	๗,๙๐๕,๐๐๐	๗,๖๐๐,๙๒๕	๙๕.๖๔
๒	การพัฒนาด้าน การศึกษา และวัฒนธรรม	๙	๙	๑๐๐	๓,๒๕๖,๕๐๐	๓,๒๗๙,๔๔๗	๑๐๐.๒๖
๓	การพัฒนาด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๙	๕	๕๕.๕๖	๑,๕๘๒,๕๐๐	๒๕๓,๑๒๒	๑๕.๙๙
๔	การพัฒนาด้านการพัฒนา	๒๐	๑๗	๘๕	๔,๓๘๓,๑๐๐	๓,๑๙๑,๒๙๗	๗๒.๗๔
	<b>รวม</b>	<b>๕๑</b>	<b>๔๔</b>	<b>๘๖.๒๗</b>	<b>๑๗,๑๒๗,๑๐๐</b>	<b>๑๔,๓๒๔,๗๙๑</b>	<b>๘๔.๑๓</b>
	โอนงบประมาณ	๓	๓	-	๕๗๑,๐๐๐	๕๖๖,๔๓๐	-
	จ่ายขาดเงินสะสม	๑๑	๑๑	-	๓,๖๖๕,๐๐๐	๓,๖๕๒,๐๐๐	-
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๖๕</b>	<b>๕๘</b>	<b>-</b>	<b>๒๑,๒๖๓,๑๐๐</b>	<b>๑๘,๕๔๓,๒๒๑</b>	<b>-</b>

#### ๑. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณ

๑.๑ จำนวนโครงการในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีโครงการรวมทั้งสิ้น ๔๕๔ โครงการ งบประมาณ ๖๕๙,๗๐๗,๙๓๙ บาท

๑.๒ จำนวนโครงการในแผนการดำเนินงานและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีโครงการรวมทั้งสิ้น ๖๕ โครงการ งบประมาณ ๒๑,๒๖๓,๑๐๐บาท

๑.๓ จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ( ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ) รวมทั้งสิ้น ๕๘ โครงการ งบประมาณ ๑๘,๕๔๓,๒๒๑บาท (ในแผนดำเนินงานดำเนินการ ๔๔โครงการ จ่ายขาดเงินสะสม ๑๑ โครงการ โอน ๓ โครงการ )

#### ๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

๒.๑ จำนวนโครงการในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เฉพาะปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีทั้งสิ้นโครงการ ๔๕๔ ดำเนินการจริง ๕๘ โครงการ(จ่ายขาดเงินสะสม ๑๑โครงการ) คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗๘

๒.๒ จำนวนงบประมาณในแผนพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบประมาณ ๖๕๙,๗๐๗,๙๓๙ บาท ดำเนินการจริง ๑๘,๕๔๓,๒๒๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๑

**๒.๓ จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนการดำเนินงานและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีทั้งสิ้น ๖๕ โครงการ ดำเนินการจริง (หัวเงินเดือนตุลาคม ๒๕๖๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) จำนวน ๕๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๓**

หมายเหตุ : ในแผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) มี ๔๕๔ โครงการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ดำเนินการข้อบัญญัติ ๕๑ โอนงบประมาณ ๓ และจ่ายขาดเงินสะสม ๑๑ โครงการ รวม ๖๕ โครงการ

ติดตามประเมินผลแผน (หัวเงินเดือนตุลาคม ๒๕๖๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ) คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗๘ ของแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน อำเภอลำตวน จังหวัดสุรินทร์  
แยกตามแผนงาน

๑.๑ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	กองทุนหลักประกันสุขภาพ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๕,๔๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	เบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาส(พิการ)	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑,๖๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๔	เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๗๒,๐๐๐	สำนักปลัด
๕	เงินสำรองจ่าย	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๖	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๓๕๘,๐๐๐	สำนักปลัด

๑.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๗	โครงการจัดงานต่างๆซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๘	โครงการวันท้องถิ่นไทย	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๙	โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๐	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๑	โครงการสร้างความเข้าใจในการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑๒,๐๐๐	ตรวจสอบฯ

๑.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุภัยจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ในพื้นที่ตำบล	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๓	โครงการอบรมซักซ้อมแผนป้องกันภัย	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๔	จัดซื้ออุปกรณ์รถดับเพลิง	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด

## ๑.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑๕	โครงการจัดทำแผนพัฒนา อบต.ลำดวน	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๗	โครงการพัฒนาและป้องกันเด็ก อบต.ลำดวน	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๘	โครงการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑,๒๘๑,๑๐๐	สำนักปลัด
๑๙	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒๐	โครงการอบรมให้ความรู้ชุมชนเข้มแข็งปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด

## ๑.๕ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๒๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑๐๐,๐๐๐	กองศึกษา
๒๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ศพด.)	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๙๕,๔๐๐	กองศึกษา
๒๓	สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๔๘๕,๑๐๐	กองศึกษา
๒๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดการบริหารสถานศึกษา สำหรับ ศพด.	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๕๐,๒๐๐	กองศึกษา
๒๕	สนับสนุนอาหารเสริม (นม)	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๗๓๓,๒๐๐	กองศึกษา
๒๖	อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.เพื่อจ่ายเงินโครงการอาหารกลางวัน	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑,๔๖๗,๖๐๐	กองศึกษา

## ๑.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๒๗	แข่งขันกีฬาเยาวชน-ประชาชนต้านยาเสพติด	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๒๐๐,๐๐๐	กองศึกษา
๒๘	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๒๕,๐๐๐	กองศึกษา
๒๙	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑๐,๐๐๐	กองศึกษา
๓๐	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐	กองศึกษา
๓๑	โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๔๐,๐๐๐	กองศึกษา
๓๒	โครงการแห่เทียนพรรษา	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑๐๐,๐๐๐	กองศึกษา

## ๑.๗ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๓๓	อุดหนุนกาชาดจังหวัดสุรินทร์	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๒,๕๐๐	สำนักปลัด
๓๔	อุดหนุนงบประมาณเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๓๕	อุดหนุนสาธารณสุขในพระราชดำริให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๓๖	จัดซื้อรถกู้ชีพ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑,๒๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด

## ๑.๘ แผนงานเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๓๗	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๓๘	โครงการอบรมให้ความรู้และอาชีพด้านปศุสัตว์แก่ประชาชน	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๓๙	โครงการอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมล็ดพันธุ์ข้าว	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๔๐	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๒๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๔๑	โครงการส่งเสริมปลูกต้นไม้ที่สาธารณะ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๔๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ(อพ.สธ.)	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด

## ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๔๓	โครงการก่อสร้างลานออกกำลังกายพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๔๙๑,๐๐๐	กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกกะดวด หมู่ ๙	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๓๖๐,๐๐๐	กองช่าง
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจรวาย หมู่ ๗ (ซอยบ้านนางเลบ)	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาเมาะ (ซอย นานสง่า บุตรงาม )	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑๒๓,๐๐๐	กองช่าง
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านประดู่ทอง (เส้นประดู่ทอง-โคกกะดวด)	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๒๑๔,๐๐๐	กองช่าง
๔๘	โครงการขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตระเปียงกู หมู่ ๘ (จากหน้า รร.ถึงหน้าวัด )	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๔๙	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ อบต.ลำดวน	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๔๑๓,๐๐๐	กองช่าง
๕๐	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้านหอดึงสูง หมู่ ๑๑	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง
๕๑	โครงการ “ฝึกอบรมสร้างความเข้าใจในการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง”	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑๒,๐๐๐	ตรวจสอบภายใน

ส่วนที่ ๔ ผลการตรวจติดตามและประเมินผล

ผลการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลอำนาจประชาภิังงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗) ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอำนาจ

๑. โครงการทั่วไปที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการเบิกจ่ายเงินและรายงานสรุปผลการดำเนินงานที่เสนอผู้บริหาร รวมทั้ง การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการ จำนวน ๕๑ โครงการ จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๑๑ โครงการ รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
๑	กองทุนหลักประกันสุขภาพ	✓		ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓		ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๕,๕๐๐,๐๐๐	-	๓,๐๐๐	๑,๓๓๖,๖๐๐	๖๐,๕๐๐
๓	เบี้ยยังชีพความพิการ	✓		ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑,๖๐๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	๑,๖๒๕,๘๐๐	๖,๒๐๐
๔	เบี้ยยังชีพผู้เปราะบาง	✓		ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๗๒,๐๐๐	-	-	๗๒,๐๐๐	-
๕	เงินสำรองจ่าย	✓		ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	-
๖	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	✓		ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๓๕๘,๐๐๐	-	-	๓๕๘,๐๐๐	-
๗	โครงการจัดงานต่างๆซึ่งเป็นวันสำคัญ	✓		ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๙,๓๕๐	๖๕๐
๘	ของทางราชการ	✓		ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐	-	๑๘,๘๐๐	-	๑,๒๐๐
๙	โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต	✓		ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	-
๑๐	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ	✓		ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	-	-
๑๑	โครงการอบรมสร้างความเข้าใจในการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง	✓		ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑๒,๐๐๐	-	-	๑๐,๘๐๐	๓๐๐

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ						
๑๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ใน พื้นที่ตำบลคำตัน	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๓๐,๐๐๐	-	๒๙,๑๐๐	๙๐๐	-
๑๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณีเยี่ยมหรือฟื้นฟูหลังสา ธารณภัย	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๕๐,๐๐๐	-	-	๒๔,๕๗๕	๒๕,๔๒๕
๑๔	โครงการอบรมเชิงสัมมนาป้องกันภัย	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-
๑๕	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑๐๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	๑๔๐,๐๐๐	-
๑๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเพื่อจ่ายสำหรับโครงการ จัดซื้อวัสดุการศึกษา	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๙๕,๔๐๐	๕,๕๘๐	-	๑๐๐,๙๘๐	-
๑๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเพื่อจ่ายสำหรับโครงการ สนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๔๘๕,๑๐๐	-	-	๔๖๗,๖๔๐	๑๗,๔๖๐
๑๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการบริหารสถานศึกษาใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (ศพด.)	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๕๐,๒๐๐	-	-	๓๕,๘๑๒	๑๔,๓๘๘
๑๙	วัสดุงานบ้านงานครัว(อาหารเสริมนม)	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๗๓๓,๒๐๐	-	-	๖๕๗,๒๕๖	๗๕,๙๔๔
๒๐	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑,๔๖๗,๐๐๐	-	-	๑,๔๑๓,๘๕๐	๕๓,๑๕๐

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ						
๒๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐	-	๑,๐๔๓	๑๘,๙๕๗	-
๒๒	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค ใช้เลือดออก	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-
๒๓	โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๔๐,๐๐๐	-	-	๓๙,๓๔๐	๖๖๐
๒๔	อุดหนุนกาชาดจังหวัดสุรินทร์	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-
๒๕	อุดหนุนงบประมาณเพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐
๒๗	อุดหนุนสาธารณสุขในพระราชดำริ ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑๖๐,๐๐๐	-	-	๑๖๐,๐๐๐	-
๒๘	โครงการจัดทำแผนพัฒนา อบต.ลำคาวน	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	-	-
๒๙	โครงการพัฒนาและป้องกันเด็กโดย องค์การบริหารส่วนตำบลลำคาวน	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	-	-
๓๐	โครงการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑,๒๘๑,๑๐๐	-	-	-	๑,๒๘๑,๑๐๐
๓๑	โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-
๓๒	โครงการอบรมให้ความรู้ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	-
๓๓	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน-ประชาชน ตำบลลำคาวนตำบลยาเสพติด	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	-

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ						
๓๔	โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๒๕,๐๐๐	-	๑๑,๐๘๐	๑๓,๙๒๐	-
๓๕	โครงการแพทย์ชนบทพรชบลดตสุรฯ-ยาเสพติด	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๕๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐
๓๖	อุดหนุนกิจกรรมวันช้างไทย	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-
๓๗	โครงการก่อสร้างลานออกกำลังกายพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งบ้านโคกครุฑ	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๔๙๑,๐๐๐	-	-	๔๙๐,๐๐๐	๑,๐๐๐
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกกะหวาด หมู่ที่ ๙ (คุ้มโคกผี)	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๓๖๐,๐๐๐	-	-	๓๕๙,๐๐๐	๑,๐๐๐
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจรวาย หมู่ ๗ (ซอยบ้านนางเลป)	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจรวายหมู่ที่ ๗ (ซอยนางนัตพรหมวัฒน์)	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑๙๖,๐๐๐	-	-	๑๙๕,๐๐๐	๑,๐๐๐
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาเมาะ หมู่ที่ ๖ (ซอยนายสง่าบุตรงาม)	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑๒๓,๐๐๐	-	-	๑๒๒,๐๐๐	๑,๐๐๐
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านประดู่ทอง หมู่ที่ ๕ (เส้นประตูทอง-โคกกะหวาด)	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๒๑๔,๐๐๐	-	-	๒๑๓,๐๐๐	๑,๐๐๐

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ						
๔๓	โครงการขยายนิคมคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านตระเขยัญ หมู่ที่ ๘ (จากหน้า ร.ถึงหน้าวัด)	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๓๐๐,๐๐๐	-	-	๒๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐
๔๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำควน	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๔๑๓,๐๐๐	-	-	๔๑๓,๐๐๐	-
๔๕	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โคกยาง หมู่ที่ ๑๑	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๔๙๙,๐๐๐	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๑,๐๐๐
๔๖	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชใน แหล่งน้ำ	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๕๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	๑๙,๙๐๐	๑๐๐
๔๗	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่ม อาชีพ	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๒๕๐,๐๐๐	-	๗,๒๔๖	๒๔๒,๗๕๔	-
๔๘	โครงการอบรมให้ความรู้และอาชีพด้าน ปศุสัตว์แก่ประชาชน	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๕๐,๐๐๐	-	๑๙,๔๒๕	๓๐,๕๗๕	-
๔๙	โครงการอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านโคกกระหวาด	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	-
๕๐	โครงการส่งเสริมปลูกต้นไม้ที่สาธารณะ	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๔,๙๒๕	๗๕
๕๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ(อพ.สธ.)	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๕๐,๐๐๐	-	-	๔๙,๙๕๐	๕๐

โครงการที่โอนงบประมาณ

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ						
๑	โครงการประชุมชี้แจงต่อใบอนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ตำบลควน	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๒๕,๐๐๐	-	๔,๕๗๐	๒๐,๔๓๐	-
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจรวายหมู่ที่ ๗ (ซอยนางนัตพรมาวัฒน์)	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑๙๖,๐๐๐	-	-	๑๙๕,๐๐๐	๑,๐๐๐
๓	โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุกบ้านโคกยาง หมู่ที่ ๑๑ (นายทอง-คุ้มบุฤณี)	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๓๕๐,๐๐๐	-	-	๓๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐

ครุภัณฑ์ปี ๒๕๖๗

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ						
๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๒๔,๐๐๐	-	-	๒๔,๐๐๐	-
๒	จัดซื้อเครื่องพิมพ์	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๘,๙๐๐	-	-	๘,๙๐๐	-
๓	จัดซื้อจอแสดงภาพ	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๓,๓๐๐	-	-	๓,๓๐๐	-
๔	จัดซื้ออุปกรณ์ระดับเพลิง	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐
๕	ถังน้ำพลาสติก ๒,๐๐๐ ลิตร	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๓๒,๐๐๐	-	-	๓๒,๐๐๐	-
๖	จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๓,๐๐๐	-	-	๓,๐๐๐	-
๗	สายวัดระยะ	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	-
๘	ซื้อจอแสดงภาพ ๓๙ นิ้ว	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๓,๓๐๐	-	-	๓,๓๐๐	-
๙	จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑,๒๒๐,๐๐๐	-	-	๙๘๔,๐๐๐	๒๓๖,๐๐๐
๑๐	กล่องวงจรปิด	✓			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๔๘,๐๐๐	-	-	๔๘,๐๐๐	-

๒. โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ						
๑	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านโคกครุฑ หมู่ที่ ๔ (ซอยนางสาวจรีนันท์ แกมกล้า)	✓			๑๙๗,๐๐๐	-	-	๑๙๖,๐๐๐	๑,๐๐๐
๒	โครงการปรับปรุงถนนดินหินคอก บ้านโคกครุฑ หมู่ที่ ๔ (สามแยกนางถวัลย์ มูลทอง ต่อจากเดิม)	✓		ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๔๙๓,๐๐๐	-	-	๔๙๒,๐๐๐	๑,๐๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านประตูทอง หมู่ที่ ๕ (สามแยกนายบุญเกิด ถึงนายศอก)	✓		ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๙๓,๐๐๐	-	-	๙๒,๐๐๐	๑,๐๐๐
๔	โครงการปรับปรุงถนนดิน หินคอกบ้านประตูทอง หมู่ที่ ๕ (แยกนายเดิม ถึงนายบุญมี)	✓		ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๒๘๒,๐๐๐	-	-	๒๘๑,๐๐๐	๑,๐๐๐
๕	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านจรอย หมู่ที่ ๗ (ซอยนางนัต พรหมวัฒน์)	✓		ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑๙๖,๐๐๐	-	-	๑๙๕,๐๐๐	๑,๐๐๐
๖	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านและขยายเขตประปาหมู่บ้านจรอย หมู่ที่ ๗	✓		ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๔๙๖,๐๐๐	-	-	๔๙๕,๐๐๐	๑,๐๐๐
๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านและขยายเขต หมู่ที่ ๘ ถึงหมู่ที่ ๙	✓		ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๔๙๙,๐๐๐	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๑,๐๐๐
๘	โครงการปรับปรุงถนนดินรอบบ้านโคกกะวดด หมู่ที่ ๙	✓		ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๓๐๕,๐๐๐	-	-	๓๐๔,๐๐๐	๑,๐๐๐
๙	โครงการปรับปรุงถนนดินหินคอก บ้านจันทร์หอม หมู่ที่ ๑๐ (บ้านจันทร์หอม-เขตเทศบาล)	✓		ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๒๕๗,๐๐๐	-	-	๒๕๖,๐๐๐	๑,๐๐๐

๑๐	โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านโคกยาง หมู่ที่ ๑๑ (ขนาดยวของ-ค้ำมบูนซี)	✓				๓๕๐,๐๐๐				๓๕๐,๐๐๐	๓,๐๐๐
๑๑	โครงการเสริมสร้างถนนดินลงผิวจราจรหินคลุกบ้านตามาฆ หมู่ที่ ๖ (ทางเข้าศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช)	✓				๔๙๗,๐๐๐				๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐

ส่วนที่ ๕  
สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สรุปผล ปัญหา และข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผล

จากการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวนในภาพรวม มีจำนวนโครงการทั้งหมดรวม ๔๕๔ โครงการ สามารถดำเนินการได้จริงตามแผนดำเนินงาน ๕๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗๘ และโครงการในแผนดำเนินงาน ๔๔ โครงการ ใช้งบประมาณ ๓ โครงการ จ่ายขาดเงินสะสม ๑๑ โครงการ

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ในภาพรวม  
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจ จำแนกตามเพศ

เพศ	จำนวน(คน)	จำนวน(ร้อยละ)	หมายเหตุ
ชาย	๓๖	๖๐	
หญิง	๒๔	๔๐	
รวม	๖๐	๑๐๐	

จากตาราง พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่เป็น เพศชาย จำนวน ๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐ รองลงมาเป็น เพศหญิง จำนวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐

๑.๒ จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจจำแนกตามอายุ

อายุ	จำนวน(คน)	จำนวน(ร้อยละ)	หมายเหตุ
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๐	๐	
๒๐-๓๐ ปี	๑๒	๒๐	
๓๑-๔๐ ปี	๑๘	๓๐	
๔๑-๕๐ ปี	๓๐	๕๐	
๕๑-๖๐ ปี	๐	๐	
มากกว่า ๖๐ ปี	๐	๐	
รวม	๖๐	๑๐๐	

จากตาราง พบว่าผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่อายุอยู่ระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี จำนวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ รองลงมามีอายุ ๓๑-๔๐ ปี จำนวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ และอายุ ๒๐-๓๐ ปีจำนวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐

๑.๓ จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจ จำแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา	จำนวน(คน)	จำนวน (ร้อยละ)	หมายเหตุ
ประถมศึกษา	๑๘	๓๐	
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๓๖	๖๐	
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๖	๑๐	
ปริญญาตรี	๐	๐	
สูงกว่าปริญญาตรี	๐	๐	
อื่นๆ	๐	๐	
รวม	๖๐	๑๐๐	

จากตาราง พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ รองลงมาได้มีการศึกษา ระดับประถมศึกษา จำนวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ และระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐

๑.๔ จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจจำแนกตามอาชีพ

อาชีพ	จำนวน(คน)	จำนวน (ร้อยละ)	หมายเหตุ
รับราชการ	๐	๐	
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๐	๐	
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	๖	๑๐.๐๐	
รับจ้าง	๒๔	๔๐.๐๐	
นักเรียน/นักศึกษา	๐	๐	
เกษตรกร	๓๐	๕๐.๐๐	
อื่นๆ	๐	๐	
รวม	๖๐	๑๐๐	

จากตาราง พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรจำนวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ และอาชีพรับจ้าง จำนวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐

## ส่วนที่ ๒ การติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์

## ๒.๑ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนในภาพรวม

ประเด็น	พอใจมาก	คิดเป็นร้อยละ	พอใจ	คิดเป็นร้อยละ	ไม่พอใจ	คิดเป็นร้อยละ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๐	๐	๒๔	๕๐	๓๖	๖๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๐	๐	๓๐	๕๐	๓๐	๕๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๖	๑๐	๓๖	๖๐	๑๘	๕๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๐	๐	๑๒	๒๐	๕๘	๘๐
๕) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๐	๐	๓๐	๕๐	๓๐	๕๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๐	๐	๓๐	๕๐	๓๐	๕๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๐	๐	๑๘	๓๐	๕๒	๗๐
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๐	๐	๑๘	๓๐	๕๒	๗๐
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๐	๐	๑๒	๒๐	๕๘	๘๐
<b>ภาพรวม</b>	<b>๖</b>	<b>๑.๑๒</b>	<b>๒๓.๓๓</b>	<b>๓๘.๘๘</b>	<b>๓๖</b>	<b>๖๐</b>

จากตาราง พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจ มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ในภาพรวม ร้อยละ ๕๐.๖๙ พึงพอใจ รองลงมา ร้อยละ ๓๕.๖๙ และร้อยละ ๑๓.๖๑ ตามลำดับ

โดยประเด็นที่ผู้ตอบแบบสำรวจมีความพอใจมากที่สุด คือ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ ๖๓.๕๐ รองลงมาคือ การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน ร้อยละ ๖๑.๒๕ และ กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ร้อยละ ๕๗.๕๐ ตามลำดับ

## ๒.๒ ความพึงพอใจต่อยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจการเมือง

ประเด็น	คะแนน (๘๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘.๓๘
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๗.๙๕
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๗.๕๖
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๗.๙๓
๕) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๕๒
๖) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๖๔
๗) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๓๘
๘) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๑๐
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๕๖
<b>ภาพรวม</b>	<b>๗๒.๐๑</b>

จากตาราง พบว่าผู้ตอบแบบสำรวจมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลลำตวน ยุทธศาสตร์ด้านสังคม ในภาพรวม ๗๒.๐๑ คะแนน ซึ่งระดับค่าคะแนนถือว่าประสบความสำเร็จในระดับมาก

โดยประเด็นที่ผู้ตอบแบบสำรวจมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ประเด็นเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ ๘.๖๔ รองลงมาคือประเด็นเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม และดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๘.๓๘

## ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษา

ประเด็น	คะแนน (๘๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๗.๙๙
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๗.๕๒
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๗.๖๕
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๗.๕๖
๕) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๔๒
๖) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๒๐
๗) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๓๑
๘) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๖๔
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๙๕
<b>ภาพรวม</b>	<b>๖๘.๒๕</b>

จากตาราง พบว่าผู้ตอบแบบสำรวจมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลลำตวน ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ในภาพรวม ๖๘.๒๕ คะแนน ซึ่งระดับค่าคะแนนถือว่าประสบความสำเร็จในระดับมาก

โดยประเด็นที่ผู้ตอบแบบสำรวจมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ประเด็นเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ ร้อยละ ๗.๙๙ รองลงมาคือประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ ร้อยละ ๗.๙๕

## ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประเด็น	คะแนน (๘๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘.๒๔
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๗.๔๓
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๗.๕๖
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๐๕
๕) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๒
๖) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๐๗
๗) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๔๓
๘) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๔๕
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๐๗
<b>ภาพรวม</b>	<b>๗๒.๐๒</b>

จากตาราง พบว่าผู้ตอบแบบสำรวจมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลลำตวน ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในภาพรวม ๗๒.๐๒ คะแนน ซึ่งระดับค่าคะแนนถือว่าประสบความสำเร็จในระดับมาก

โดยประเด็นที่ผู้ตอบแบบสำรวจมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ประเด็นความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ ร้อยละ ๘.๗๒ รองลงมาคือประเด็นผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ร้อยละ ๘.๔๕

## ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการพัฒนา

ประเด็น	คะแนน (๘๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๗.๕๒
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๗.๔๒
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๗.๙๙
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๗.๖๕
๕) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๒
๖) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๕๒
๗) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๓๕
๘) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๔๕
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๒๕
<b>ภาพรวม</b>	<b>๗๐.๖๗</b>

จากตาราง พบว่าผู้ตอบแบบสำรวจมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลลำตวน ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ในภาพรวม ๗๐.๖๗ คะแนน ซึ่งระดับค่าคะแนนถือว่าประสบความสำเร็จในระดับมาก

โดยประเด็นที่ผู้ตอบแบบสำรวจมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ประเด็นความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ ร้อยละ ๘.๕๒ รองลงมาคือประเด็นการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ร้อยละ ๘.๔๕

## ๒. ปัญหา

- ๒.๑ น้ำไม่ไหลในช่วงฤดูแล้ง
- ๒.๒ เน้นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานมากเกินไป
- ๒.๓ น้ำประปาแหล่งกักเก็บน้ำตื้นเขิน ในฤดูแล้งไม่มีน้ำใช้
- ๒.๔ ไม่มีน้ำประปาใช้ในหมู่บ้าน (ขาดแหล่งน้ำผลิตประปา)
- ๒.๕ ปัญหาถนนชำรุดในฤดูฝนเป็นหลุมเป็นบ่อ
- ๒.๖ ไฟฟ้าก๊งที่ชำรุด ซ่อมแซมและเสียบ่อย
- ๒.๗ ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ ทุกหมู่บ้าน ตามจุดมืดและจุดที่มีความเสี่ยง

## ๓. ข้อเสนอแนะ

- ๓.๑ ควรมีป้ายบอกทาง ไปแต่ละหมู่บ้าน
- ๓.๒ การจัดสรรงบประมาณ ควรให้สัดส่วนที่ใกล้เคียงกันและดำเนินการให้ครบทุกด้าน
- ๓.๓ จัดให้มีตลาดด้านส่งเสริมอาชีพ และตลาดรองรับสินค้าการเกษตร
- ๓.๔ ไฟหยุดตรวจควรมีให้ทุกหมู่บ้านเพื่อสะดวกในการตั้งด่านเทศกาลต่างๆ
- ๓.๕ ควรปรับปรุงถนนลูกรังในเขต อบต.ลำตวน ทุกจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ
- ๓.๖ ควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้คณะกรรมการประปาหมู่บ้าน ให้มีความรู้ในการผลิตน้ำที่ถูกต้อง และให้ได้มาตรฐาน

## ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

### ผลการติดตามและประเมินผลโครงการ สำหรับแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๒๐
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๑๕	๑๔
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕	๖๑
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐	๑๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๑๐	๑๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑๐	๑๐
๓.๔ วิสัยทัศน์	๕	๔
๓.๕ กลยุทธ์	๕	๔
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๕
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๔
๓.๘ แผนงาน	๕	๕
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๔
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ	๕	๕
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๕

## การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่นที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะดิน ลักษณะแหล่งน้ำ ลักษณะต้นไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครองเช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	๒๐ (๓)	๑๙ ๓
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง / การปกครอง เช่นเขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่นข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรและช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	๒
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่นการศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่นการคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่นการเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๒)	๒
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่นการนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๒)	๒
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	๑
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	๓
๒.การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑)การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๒๐ (๕)	๑๔ ๕
	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(๓)	๒

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒.การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	(๓)การวิเคราะห์ทางสังคม เช่นด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๓)	๒
	(๔)การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๓)	๒
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๓)	๑
	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	(๓)	๒
๓.ยุทธศาสตร์	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	๖๐	๔๙
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักพระราชรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๘
๓.๒ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักพระราชรัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๑๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักพระราชรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๑๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.ยุทธศาสตร์ (ต่อ) ๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๓
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	๓
	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	๔
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	๔
๓.๘ แผนงาน	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๓
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	<b>รวมคะแนน</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๘๒</b>

**แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน**

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	๑๐	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	๑๐	๑๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๕
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง งบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	(๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	(๕)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	(๕)
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	(๕)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๕)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่งคั่ง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	(๕)
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	(๔)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	(๓)
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล คาดว่าจะได้รับ	(๕)	(๔)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	(๔)
<b>รวมคะแนน</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๙๕</b>

**แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน**

ประเด็น การ พิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. การสรุป สถานการณ์ การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๑๐
๒. การ ประเมินผล การนำ แผนพัฒนา ท้องถิ่นไป ปฏิบัติใน เชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)	๑๐	๑๐
๓. การ ประเมินผล การนำ แผนพัฒนา ท้องถิ่นไป ปฏิบัติใน เชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิค มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๑๐
๔. แผนงาน และ ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชญา	๑๐	๑๐

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕. โครงการพัฒนา ๕.๑ ความชัดเจน ของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมี ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร ในอนาคต	๖๐ (๕)	๕๘ (๕)
๕.๒ กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ โครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) มีความ ชัดเจนนำไปสู่การ ตั้งงบประมาณได้ ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย ต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย กลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ กลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	(๕)
๕.๔ โครงการมี ความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถใน การแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	(๕)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) มีความ สอดคล้องกับ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ ที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น ศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึด เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การ รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(๕)	(๕)

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕.๖ โครงการมีความ สอดคล้อง Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เพิ่มเติมด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	(๕)
๕.๗ โครงการ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน	(๕)	(๕)
๕.๘ โครงการแก้ไข ปัญหาความยากจน หรือการเสริมสร้างให้ ประเทศชาติมั่นคง มั่ง คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก ประชารัฐ	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(๕)	(๕)
๕.๙ งบประมาณมี ความสอดคล้องกับ เป้าหมาย(ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	(๕)
๕.๑๐ มีการประมาณ การราคาถูกต้องตาม หลักวิธีการ งบประมาณ	การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์	(๕)	(๓)

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕.๑๑ มีการกำหนด ตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และผลที่ คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	(๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ ได้รับสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	(๕)
<b>รวมคะแนน</b>		<b>๑๐๐</b>	<b>๙๘</b>

# ภาคผนวก



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

ที่ สร ๘๒๙๐๑ /

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

### เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ๑๙/ ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

### ข้อเท็จจริง

เนื่องจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

### ระเบียบ ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ (มีผลบังคับ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑) ให้ยกเลิกความใน(๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบการจัดทำแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ซึ่งได้รายงานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วในสมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

### ข้อพิจารณา

ดังนั้น จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต่อท่านประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ดังแบบสรุปผลการติดตามและประเมินผลที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

( นายอัศวิน ทนทาน )

ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน

ที่

สร ๘๒๙๐๑/

วันที่

๑๓ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ประธานสภา อบต.ลำตวน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี

งบประมาณ ๒๕๖๗

จำนวน ๑๒ ชุด

### เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน ๑๙/ ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน

### ข้อเท็จจริง

เนื่องจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

### ระเบียบ ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑(มีผลบังคับ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑) ให้ยกเลิกความใน(๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบการจัดทำแผนพัฒนา พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

### ข้อพิจารณา

ดังนั้น จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต่อสภาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อไป ดังแบบสรุปผลการติดตามและประเมินผลฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

( นายเลิศศักดิ์ บรรลุสุข )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

ที่ สร ๘๒๙๐๑ /

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลำดวน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๓ ชุด

### เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ๑๙/ ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

### ข้อเท็จจริง

เนื่องจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

### ระเบียบ ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ (มีผลบังคับ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑) ให้ยกเลิกความใน(๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบการจัดทำแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

### ข้อพิจารณา

ดังนั้น จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต่อท่าน นายกองค้การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นต่อไป ดังแบบสรุปผลการติดตามและประเมินผลฯที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

( นายอัศวิน ทนทาน )

ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ

- ทราบ

(ลงชื่อ)

( นายเลิศศักดิ์ บรรลุสุข )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานการประชุม  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน  
วันที่ ๑๑ เดือนธันวาคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอัศวิน ทนทาน	ประธาน กรรมการ		ส.อบต.
๒	นายจำนง เงาเพชร	กรรมการ		ส.อบต.
๓	นายชวน สุภิชะ	กรรมการ		ส.อบต.
๔	นางนิตยา นิลแก้ว	กรรมการ	นิตยา	ผู้แทนประชาคม ท้องถิ่น
๕	นางจันทิณี เงาเพชร	กรรมการ		ผู้แทนประชาคม ท้องถิ่น
๖	สิบเอกขวลิต จารัตน์	กรรมการ		ตัวแทนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
๗	นายวรเทพ พานิชย์เจริญ	กรรมการ	-	ตัวแทนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
๘	นายหัตเทพ ช่วยวัฒนะ	กรรมการ		ผู้ทรงคุณวุฒิ
๙	นายพัฒนา บุญร่วม	กรรมการ	-	หัวหน้าส่วนการ บริหาร(ผอ.กองช่าง)
๑๐	นางสำราญ ทนทาน	กรรมการ	-	ผู้แทนประชาคม ท้องถิ่น
๑๑	นางอนันตยา ทองหล่อ	กรรมการ		หัวหน้าส่วนการ บริหาร(รักษาราชการ แทนหัวหน้าสำนัก ปลัด)
๑๒	นางอนันตยา ทองหล่อ	กรรมการและ เลขานุการ		นักวิเคราะห์ฯ

**บันทึกการประชุม**  
**คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล**  
**ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน**  
**วันที่ ๑๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗**

\*\*\*\*\*

เริ่มประชุม

เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑  
ประธาน

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-นายอัศวิน ทนทาน ประธานสภาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ (มีผลบังคับ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑) ให้ยกเลิกความใน(๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบการจัดทำแผนพัฒนา พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี คณะกรรมการชุดนี้ มีวาระ ๔ ปี แล้วสามารถเลือกเข้ามาอีกครั้งได้ ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามคำสั่ง อบต.ลำตวน ที่ ๑๙/ ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประธาน

- การประเมินผลนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ เช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายเขต หรือการยุติการดำเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ให้เป็นผลเป็นอย่างไรนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบมีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้

- กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่

-วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผน

- 1) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- 2) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- 3) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- 4) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- 5) เพื่อความกระฉับกระเฉงของแผนงาน
- 6) เพื่อการพัฒนาแผนงาน
- 7) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
- 8) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- 9) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

๓.๒ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗ )

ประธาน  
วิเคราะห์

- ในการติดตามประเมินผลแผน ประจำปี ๒๕๖๗
- แนวทางการติดตามประเมินผลประธานแจ้งให้ประเมินโครงการหลังจากเสร็จสิ้นโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต้องมีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาหนึ่งครั้ง คือช่วงธันวาคม ของทุกปี
- เนื่องจากโครงการในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ) มี ๔๕๔ โครงการ โครงการที่ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ๖๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๔๔ และดำเนินการจริง ๕๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗๘ ไม่ถึงร้อยละ ๕๐

๓.๓ รูปแบบของการติดตามและประเมินผลฯ

- ส่วนที่ ๑ บทนำ
- ส่วนที่ ๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งในแผนปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีอยู่ ๖๔ ยุทธศาสตร์ คือ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา

- ส่วนที่ ๓ สรุปผลการดำเนินโครงการ
- ส่วนที่ ๔ ผลการตรวจติดตามและประเมินผล
- ส่วนที่ ๕ ผลการดำเนินงานของ อปท. ภาพรวม

นางอนันตยา ทองหล่อ - ได้ชี้แจงผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังที่ทุกท่านมีเอกสารในมือ

ประธาน - มีท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีมอบให้คณะกรรมการยกมือเพื่อรับรองรายงานการประชุมผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

มติที่ประชุม - ยกมือรับรอง จำนวน ๖ ท่าน งดออกเสียง ๑ เสียง( ประธานกรรมการ )

**แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ  
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย**

๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน

๑.๒ การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน

๑.๓ ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย

(๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน

(๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน

(๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน

(๔) วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน

(๕) กลยุทธ์ ๕ คะแนน

(๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน

(๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน

(๘) แผนงาน ๕ คะแนน

(๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ  
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

**แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง  
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย**

๓.๓.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน

๓.๓.๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน

๓.๓.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน

๓.๓.๔ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ คะแนน

๓.๓.๕ โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย

(๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน

(๒) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน

(๓) เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้

ถูกต้อง ๕ คะแนน

(๔) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๕ คะแนน

(๕) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ๕ คะแนน

(๖) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ ๕ คะแนน

(๗) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน

(๘) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง

ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา ๕ คะแนน

(๙) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน

(๑๐) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน

(๑๑) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ ๕ คะแนน

วิเคราะห์

(๑๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ คะแนน  
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ( ๘๐ คะแนน)

- ตามที่ได้ส่งแบบติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ท่านได้ทำการประเมินแล้วนั้น ในวันที่จึงเชิญท่านมาเพื่อติดตาม  
ประเมินผลโดยผลการประเมินมีดังนี้

๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ ๒๐/ ๒๐  
คะแนน

๑.๒ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ ได้ ๑๔/๒๐ คะแนน

๑.๓ ยุทธศาสตร์ ๖๕ คะแนน ประกอบด้วย

(๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ ๑๐/๑๐ คะแนน

(๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ได้ ๑๐/๑๐ คะแนน

(๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด ได้ ๑๐/๑๐ คะแนน

(๔) วิสัยทัศน์ ได้ ๔ /๕ คะแนน

(๕) กลยุทธ์ ได้ ๔/๕ คะแนน

(๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ได้ ๕/๕ คะแนน

(๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ได้ ๔/๕ คะแนน

(๘) แผนงาน ได้ ๕/๕ คะแนน

(๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ได้ ๔/๕ คะแนน

คะแนนรวมที่ได้ ๙๕ / ๑๐๐ คะแนน

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา  
ท้องถิ่น ประกอบด้วย

๓.๔.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ได้ ๑๐ /๑๐ คะแนน

๓.๔.๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ได้ ๙/๑๐ คะแนน

๓.๔.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ได้ ๗/๑๐ คะแนน

๓.๔.๔ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ ๗/๑๐ คะแนน

๓.๔.๕ โครงการพัฒนา ได้ ๔๙/๖๐ คะแนน ประกอบด้วย

(๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ ได้ ๔/๕ คะแนน

(๒) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ได้ ๔/๕ คะแนน

(๓) เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้

ถูกต้อง ได้ ๕/๕คะแนน

(๔) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ได้ ๕/๕ คะแนน

(๕) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ  
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ๕/๕ คะแนน

(๖) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ ๕/๕ คะแนน

- (๗) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๓/๕ คะแนน
  - (๘) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา ๓/๕ คะแนน
  - (๙) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๔/๕ คะแนน
  - (๑๐) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๔/๕ คะแนน
  - (๑๑) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๔/๕ คะแนน
  - (๑๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๓/๕ คะแนน
- คะแนนรวม ๘๒ คะแนน

นางอนันตยา ทองหล่อ -จากผลการประเมินที่ทุกท่านประเมินมา สรุปผลดังนี้คือ จากการประมวลผลข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการติดตามคณะกรรมการจะใช้แบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปรากฏผลดังนี้ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๙๕ ชุดที่ ๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๘๒

นางอนันตยา ทองหล่อ -สรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ชุดที่ ๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ

ปรากฏผลการประเมินตามที่เลขานุการได้แจ้งให้ทราบ

- จากเอกสารที่พิจารณาร่วมกัน มีคณะกรรมการฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือรูปแบบเอกสารดูไม่เข้าใจ จะเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่

ประธาน - ชาวบ้านมักจะเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าเพราะเห็นผลเร็ว และไม่ต้องมีการติดตามรายงานผล ผู้ดูแลรับชอบ

วิเคราะห์ - การสนับสนุนอาชีพมีจำนวนน้อยมาก แต่หนึ่งโครงการ น่าจะมีให้มากกว่านี้

- เราเน้นเวลาออกพื้นที่ส่วนใหญ่เน้นด้านโครงสร้างพื้นฐาน และเวลาทำกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและให้ร่วมโครงการมักจะไม่เข้าร่วมเป็นส่วนใหญ่

- แต่ละหมู่บ้านสามารถจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนได้นะคะ กลุ่มหนึ่งไม่น้อยกว่า ๗ คนขึ้นไป มีการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ของกลุ่มและบันทึกการประชุมกลุ่ม

- แล้วแต่ละชุมชนสามารถรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนได้หรือไม่ไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันครับ เพราะอยากจับกลุ่มเฉพาะคนที่จะทำจริงๆ ครับ

- ได้ค่ะ ให้อยู่ในพื้นที่เดียวกันคือตำบลเดียวกันก็ได้ค่ะ

ประธาน - มีท่านใดเสนอแนะอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองการรายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี

มติที่ประชุม - รับรองผลการติดตาม ฯ

นางอนันตยา ทองหล่อ - ข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการได้เสนอแนะที่สรุปได้ มีดังนี้คะ  
ปัญหา

๑ น้ำไม่ไหลในช่วงฤดูแล้ง

๒ เน้นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานมากเกินไป

๓ น้ำประปาแหล่งกักเก็บน้ำตื้นเขิน ในฤดูแล้งไม่มีน้ำใช้

๔ ไม่มีน้ำประปาใช้ในหมู่บ้าน (ขาดแหล่งน้ำผลิตประปา)

๕ ปัญหาถนนชำรุดในฤดูฝนเป็นหลุมเป็นบ่อ

๖ ไฟฟ้ากิ่งชำรุด ซ่อมแซมและเสียบ่อย

#### ข้อเสนอแนะ

๑ ควรมีป้ายบอกทางไปแต่ละหมู่บ้าน

๒ การจัดสรรงบประมาณ ควรให้สัดส่วนที่ใกล้เคียงกันและดำเนินการให้ครบทุกด้าน

๓ ปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพมากขึ้นลดต้นทุนในการดำเนินการ

๔. ไฟหยุดตรวจควรมีให้ทุกหมู่บ้านเพื่อสะดวกในการตั้งด่านเทศกาลต่างๆ

๕. ควรปรับปรุงถนนลูกรังในเขต อบต.ลำดวน ทุกจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ

#### ระเบียบวาระที่ ๔

#### เรื่องอื่นๆ

นางจันทิพย์ เสงเพชร

- งานกู้ชีพขอขึ้นชมการทำงาน อบต.ลำดวน ซึ่งมีการรับส่งผู้ป่วยผู้ด้อยโอกาสช่วยเหลือ ชาวบ้านได้ดีมาก ลดภาระให้กับผู้นำชุมชน

ประธาน

- มีท่านใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาประชุมในวันนี้

เลิกประชุม

เวลา ๑๕.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึก

(นางอนันตยา ทองหล่อ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)



ผู้เห็นชอบ

(นายอัศวิน ทนทาน)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน



ที่ สร ๘๒๙๐๑/ว ๓๒๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน  
หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกยาง ตำบลลำตวน  
อำเภอลำตวน จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๒๒๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนเข้าร่วมประชุม

เรียน .....

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบติดตามและประเมินผลแผนปีงบประมาณ ๒๕๖๗

จำนวน ๑ เล่ม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่ ๑๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

( นายเลิศศักดิ์ บรรลุสุข )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานปลัด อบต.ลำตวน

โทร/โทรสาร ๐๔๔-๕๔๑-๑๖๘